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1 Einleitung und Problemstellung

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, den Anteil der
erneuerbaren Energien bis 2020 auf 30% zu steigern und
im Folgenden kontinuierlich weiter auszubauen. Die-
ses Ziel erfordert zum einen den Ausbau der Offshore-
Windenergie und zum anderen insbesondere auch den
Ausbau der Kapazitaten an Land, wobei der Schwerpunkt
hier aufgrund der begrenzten Flachenverfigbarkeit fuir
neue Windparks auf das Repowering gelegt werden muss.
Das Repowering bietet eine wichtige Moglichkeit, die vor-
handenen guten Windressourcen an der Kiiste deutlich ef-
fizienter zu nutzen. Bisher sind dort viele dltere Windener-
gieanlagen mit geringerer Nennleistung installiert, die im
Zuge des Repowering in der Regel durch eine geringere
Anzahl modernerer Turbinen ersetzt werden kénnen.

Das bedeutende Potenzial, das das Repowering fiir
den Ausbau der erneuerbaren Energien bietet, soll laut
den Planen der Bundesregierung zukiinftig besser aus-
geschopft werden. In der Realitét bleibt das Repowering
bislang hinter dem bestehenden Potential zurtick, und
es wurden bisher nur sehr wenige Repoweringprojekte
umgesetzt. Viele Faktoren erschweren die Realisierung
von Repoweringprojekten bereits auf der Planungsebene.
Insbesondere die hiufig komplexen Akteursstrukturen
und den gegensétzlichen Interessen der Beteiligten kén-
nen zu langwierigen Verfahren fihren.

Die vorliegende Studie befasst sich mit dem Verlauf
des geplanten Projektes ,Repowering von Einzelanlagen
in der Gemeinde im Wangerland”. Das Projekt im Wan-
gerland hat das Repowering von verstreut installierten
Einzelanlagen in der Gemeinde zum Ziel. Die Besonder-
heit ist, dass im Zuge der fiir die Umsetzung des Repow-
eringprojektes nétigen Ausweisung neuer Gebiete fiir die
Windenergie eine neue Uberplanung der Gemeinde im
Bereich Windenergie erfolgen soll und dass die Gemeinde
in die Planung und Umsetzung des Projektes eingebun-
den werden mdochte. Die Gemeinde verfolgt hierbei eine
umfassende energiepolitische Strategie, die neben dem
genannten Repoweringprojekt auch die Bereiche des
Netzbetriebs und des Stromvertriebs beinhaltet.

Neben der Gemeinde sollen auch die Wangerlander
Birger in das Projekt eingebunden werden und direkt von
dem Repoweringvorhaben profitieren kénnen: Sie sollen
somit die Moglichkeit bekommen, in Anteile an dem Pro-
jekt zu investieren. Die Landeigentiimer im Bereich der
bereits identifizierten Potenzialflachen fiir die Windener-
gienutzung leben in der Regel in der Gemeinde Wanger-
land und wurden ebenfalls bereits angesprochen, um
Pachtvertrage abzuschlieBen. An dem Repoweringprojekt
im Wangerland sind somit viele unterschiedliche Akteure
mit verschiedenen Interessen beteiligt.

Zudem werden neue Wege der Umsetzung eines Re-
poweringprojektes gegangen, indem ein eigenes Kon-
zept zur Einbindung aller genannten Akteure entwi-
ckelt wurde.

Auch wenn aufgrund untiberbriickbarer Differenzen
innerhalb der Biirgerwindparkgesellschaft diese wie-
der aufgel6st werden musste, zeigt das beschriebene
Modell dennoch, wie verschiedene Akteure im Sinne
einer umfassenden Partizipation beteiligt werden kén-
nen.

Der erste Teil der Studie (Kapitel 2 und 3) befasst sich
mit der Situation im Wangerland sowie der Projektge-
schichte des dortigen Repoweringprojektes. Die Hin-
tergriinde, die Motivationen und erste Aktivitdten der
Altanlagenbetreiber sowie auf Seiten der Gemeinde
werden naher betrachtet.

In Kapitel 4 wird das Konzept des geplanten Repowe-
ringprojektes vorgestellt. Hier werden die in das Projekt
eingebundenen Akteure vorgestellt und die Konzept-
ausgestaltung sowie die bestehenden Altersstrukturen
dargestellt.

Kapitel 5 befasst sich mit dem aktuellen Stand des Ver-
fahrens und gibt einen Ausblick Gber die zukinftige
Projektentwicklung.

Kapitel 6 thematisiert die Flachensicherung der Poten-
tialflachen innerhalb des Gemeindegebietes.

Kapitel 7 erldutert den Stand der Bauleitplanung, die
bei Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen war.
Die Kapitel 8 und 9 gehen auf Hindernisse und Proble-
me im Projektverlauf sowie Erfolgsfaktoren des Repow-
eringprojektes im Wangerland ein.



2 Ausgangssituation im Wangerland

2.1 Struktur und Situation der Gemeinde

Die Gemeinde Wangerland existiert in ihrer heutigen
Form seit 1972 und gehort zum Landkreis Friesland. Es
handelt sich um eine Flichengemeinde mit einem Ge-
meindegebiet von 176 km? Damit ist sie die flichengroB-
te Gemeinde im Landkreis Friesland. Die Einwohnerzahl
betragt rund 10.000. Das Wangerland grenzt direkt an
die Nordsee und setzt sich bis ins kiistennahe Binnenland
fort. [Wangerland 2011]

Die Haupteinnahmequellen des Wangerlandes liegen
im Bereich des Tourismus und der Landwirtschaft. Die Ge-
meinde ist landlich gepragt, die landwirtschaftliche Nutz-
flache der Gemeinde betragt 15.124 ha. [Wangerland 2011]

Durch die Nordseendhe ist die Gemeinde touristisch
attraktiv. Die jahrliche Ubernachtungszahl betragt rund
2 Mio. [Wangerland 2011] und mit rund 4.000 Arbeitsplat-
zen ist der Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig der
Gemeinde. [NR 2011] In den letzten Jahren wurde zur steti-
gen Steigerung der Attraktivitat der Region in den Aufbau
von Kultur- und Freizeiteinrichtungen investiert.

In den vergangenen Jahren war die Gemeinde Wanger-
land durch einen defizitiren Haushalt gekennzeichnet.
Seit 2006 wurden verstdrkt KonsolidierungsmafBnahmen
durchgefihrt. Im September 2011 erhielt die Gemeinde
Wangerland eine Entschuldungshilfe vom Land Nieder-
sachsen. Dadurch konnte die Gemeinde einen Groliteil
der laufenden Kredite ablésen, verpflichtete sich aber
auch dazu, Steueranhebungen durchzufiihren und jahr-
lich einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die lang-
fristigen Verbindlichkeiten der Gemeinde Wangerland be-
tragen etwa 10 Mio. Euro. [NWZ 2011]

Windpark Bassans

Eine Besonderheit in der Gemeinde Wangerland ist ihr
energiepolitisches Konzept: Dieses beinhaltet die Rekom-
munalisierung der Netze (geplantist eine Netzlbernahme
durch die Gemeinde, die Voraussetzungen hierfiir wurden
Anfang 2010 durch Griindung der Gemeindewerke Wan-
gerland GmbH geschaffen), die Erzeugung von regenera-
tiver Energie und der Handel mit Energie (Mitte 2010 wur-
de fiir den Vertrieb von 6kologisch erzeugtem Strom die
Jfriesenenergie” gegriindet und hatte Mitte 2011 knapp
tiber 2.000 Kunden). [E&M 2011]

2.2 Status Quo des Windenergieausbaus

Das Wangerland als kiistennahe Gemeinde war frith am
Windenergieausbau beteiligt. Bereits 1972 wurde die ers-
te Windenergieanlage als Hofanlage eines Landwirts er-
richtet. Bis Mitte der 90er wurden weitere Einzelanlagen
in rdaumlicher Ndhe zu Hofanlagen errichtet. JW 1999] Ins-
gesamt existieren heute 45 verstreut stehende Einzelanla-
gen in der Gemeinde Wangerland.

Im Jahr 1995 wurde der Flachennutzungsplan der Ge-
meinde wirksam und der entsprechende Bebauungsplan
1996 verabschiedet. In den darauffolgenden Jahren wur-
de dann der Windpark Bassens errichtet.

Eine Ubersicht iiber die Windenergieanlagen der Ge-
meinde gibt Abbildung 1. Die blauen Punkte in der Karte
bezeichnen Einzelanlagen, die rot umrandete Flache be-
schreibt die Fliche des Windparks Bassens.

Abbildung 1: Standorte der Wind-
energieanlagen in der Gemeinde
Wangerland




Windpark Bassens

Der Windpark Bassens wurde zwischen 1996 und 1997
errichtet und verfiigte nach Fertigstellung tiber 34 Anla-
gen (AN Bonus 600/44-3) der 600 kW-Klasse. Zwolf dieser
Anlagen sind als Biirgerwindpark organisiert, an dem sich
Burger der Gemeinde Wangerland beteiligt haben. Im
Jahr 2007 wurde der Windpark um drei Enercon-Anlagen
E-82 mit je 2 MW Nennleistung erweitert.

Fiirdas Vorranggebiet Windpark Bassens hat der Verwal-
tungsausschuss der Gemeinde Wangerland am 30.08.2010
die Aufstellung der 1. Anderung des Bebauungsplans
.Bassens Windenergiepark” beschlossen. Hierdurch soll-
ten die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen
werden, um in der Vorrangflache ein Repowering durch-
fiihren zu kénnen. [Wangerland 2011]

Anfang Mai 2011 ging der Bebauungsplan ,Bassens
Windenergiepark” ins Aufstellungsverfahren. Zwischen
Anfang Mai und Anfang Juni 2011 erfolgte daraufhin die
offentliche Auslegung der allgemeinen Ziele und Zwecke
der Planung sowie des Vorentwurfs der Bauleitplanung
zur allgemeinen Einsicht. [Wangerland 2011]

Das sich derzeit in der Planung befindliche Repowering
im Windpark Bassens ist ein gesondertes Vorhaben der
Gemeinde, in dieser Studie wird deshalb im Folgenden
nicht naher darauf eingegangen.

Abbildung 2: Plangebiet Windpark Bassens [Wangerland 2011]

3 Projektgeschichte/
Entstehungsprozess

3.1 Vorgeschichte

Neben der Errichtung von Einzelanlagen und dem Wind-
park Bassens erfolgte in der Gemeinde Wangerland kein
weiterer Zubau von Windenergieanlagen. Die Stimmung
in der Gemeinde war lange von Vorbehalten gegentber
der Windenergie gepragt. JW 1999] So wurden keine wei-
teren Gebiete fir die Windenergienutzung ausgewiesen,
obwohl die Windverhaltnisse in der kiistennahen Gemein-
de sehr gut sind.

DerRegionalverband Wittmund Friesland des BWE (Bun-
desverband WindEnergie eV.), der die Anlagenbetreiber
der Region vertritt, besteht bereits seit dem Jahre 1997. Im
Jahre 2004 schliefilich griindeten die Altanlagenbetreiber
des Wangerlandes beruhend auf der Idee des Repowering
eine Interessengemeinschaft. Diese trat mit dem Ziel der
Durchfiihrung eines Repowerings an die Gemeinde heran.

Seit einigen Jahren hat in der Gemeinde ebenfalls ein
erneutes Umdenken begonnen, und es erfolgte eine
neuerliche Beschaftigung mit dem Thema Windenergie.
Hierbei spielten der Gedanke des Repowerings und das
Bestreben, die verstreut stehenden Einzelanlagen abzu-
bauen und die Windenergiestandorte zu bindeln, eine
wichtige Rolle.

3.2 Motivation

Motivation fiir das Repowering auf Betreiberseite

Die Motivation fiir das Repowering auf Seiten der Betrei-
ber besteht zum einen aus dem Wunsch nach einer Fort-
setzung ihrer langjahrigen Aktivitaten im Windenergiebe-
reich und zum anderen in der Verfolgung wirtschaftlicher
Interessen.

Die Altanlagenbetreiber fuhlen sich als Pioniere der
Windenergienutzung in Deutschland, da sie Anfang der
90er-Jahre durch die Errichtung ihrer Anlagen dazu bei-
getragen haben, dass die Entwicklung der Windenergie
Uiberhaupt angestoBen werden konnte. Die Altbetreiber
haben damals in eine noch neue und weitgehend unbe-
kannte Technologie investiert, obwohl zu diesem Zeit-
punkt noch nicht absehbar war, wie sich die Windener-
giebranche einmal entwickeln wiirde.

Zudem spielen nattrlich wirtschaftliche Gesichtspunk-
te eine Rolle bei der Entwicklung der Repoweringidee
seitens der Betreiber. Zum einen haben die Altanlagen
ein fortgeschrittenes Betriebsjahr erreicht, und es sind
erhdhte Reparatur- und Wartungskosten zu erwarten, bis
letztlich der Zeitpunkt eintritt, an dem ein Weiterbetrieb
aus technischen Griinden nicht mehr méglich ist. Zum an-
deren suchen die Landwirte nach einer Maglichkeit, die



zusatzliche Einnahmequelle, die sich aus dem Ertrag der
Windenergieanlagen fur ihre Familienbetriebe ergibt, auf-
recht zu erhalten.

Ein zusatzlicher Anreiz fiir das geplante Repoweringpro-
jekt ergibt sich fur die Altbetreiber durch die Méglichkeit
zur Férderung der regenerativen Energien, sodass ein Bei-
trag zum Schutz des Klimas geleistet werden kann.

Motivation fiir das Repowering auf Gemeindeseite

Die Motivation fur das geplante Repoweringprojekt
beruht auf Seiten der Gemeinde vor allem auf dem tber-
geordneten Ziel der Landschaftsbildberuhigung. Neben
stadtebaulichen Zielen erhofft sich die Gemeinde zudem
durch das Repoweringvorhaben, eine hohere Wertschop-
fung fiir die Gemeinde und die Biirger der Region zu er-
zielen. So mochte die Gemeinde mit dem Konzept eines
Burgerwindparks den Birgern die Moglichkeit zu einer
Beteiligung am Neuwindpark geben. Des Weiteren soll
durch die Beteiligung am geplanten Projekt eine Einnah-
mensteigerung erzielt werden, um den bislang defizitdren
Haushalt auszugleichen.

Als weiterer Motivationsgrund ist das kommunale Ener-
giekonzept zu nennen, fiir das neben der Rekommunali-
sierung der Netze und dem Vertrieb auch die Erzeugung
von regenerativer Energie vorgesehen wird. Nicht zuletzt
sieht die Gemeinde im geplanten Repoweringprojekt
auch eine Méglichkeit fiir die Region, einen Beitrag fiir
den Umwelt- und Klimaschutz zu leisten, und somit zur
Erreichung der klimaschutzpolitischen Ziele Deutschlands
beizutragen.

3.3 Erste Aktivitaten

Als sich die Altanlagenbetreiber des Wangerlandes
im Jahre 2004 zu einer Interessengemeinschaft zusam-
menschlossen, bestand bereits die Zielvorstellung der
Durchfiihrung eines Repowerings. Konkrete Projektideen
allerdings entstanden erst, nachdem aus der Interessen-
gemeinschaft zunachst eine GbR hervorging und im Jahre
2005 die Grindung der GmbH WW Windenergie Wanger-
land folgte. Die Altanlagenbetreiber beauftragten eine
Potenzialstudie im Hinblick auf die Windenergienutzung
in der Gemeinde und eine Uberplanung der Gemeinde
Wangerland unter Beriicksichtigung von Rast- und Brut-
vogelvorkommen.

Die Projektidee sowie erste Ergebnisse wurden schlieB-
lich der Gemeinde Ubermittelt und im Jahr 2007 den Ge-
meinderatsmitgliedern sowie der Unteren Naturschutz-
behérde des Landkreises Friesland prasentiert. Es wurde
vorgeschlagen, das Projekt gemeinsam zu bestreiten, um
gleichermalen davon profitieren zu kénnen.

Aufgrund der Initiative der Altbetreiber beschéftigte
sich die Gemeinde erstmals mit dem Gedanken an ein Re-
powering in der Region. Die ndhere Auseinandersetzung

mit dem Thema Repowering fiihrte die Gemeinde zu der
Position, dass diese ihre Gestaltungsspielraume in diesem
Bereich gern nutzen wollte. Daraufhin teilte die Gemeinde
ihren Willen mit, neue Gebiete auszuweisen, die fir den
Neubau eines Windparks geeignet waren. DarUber hinaus
duBerte die Gemeinde erste eigene ldeenvorstellungen
zum Projekt, und schlug unter anderem eine Birgerbetei-
ligung fiir den geplanten Neuwindpark vor.

Zunichst dringte die Gemeinde darauf, dass alle Ein-
zelanlagen im Wangerland in das Repoweringprojekt
eingebunden wiirden. Es bestanden intensive Bemiihun-
gen, dieses Ziel zu erreichen. Letztendlich beteiligten sich
Altanlagenbetreiber, die tiber insgesamt 39 Altanlagen
verfiigen, an dem Projekt, was einem Grof3teil der Altan-
lagen entspricht. Hinzuzuzahlen ist die Altanlage, die die
Gemeindewerke in das Repoweringvorhaben einbringt,
so dass insgesamt 40 Altanlagen der 45 Einzelanlagen im
Gemeindegebiet Wangerland in das Projekt einbezogen
werden.

In den Folgejahren nach 2008 konnte die Planung zu-
néchst nicht konkretisiert werden, da sich ein komplexer
Einigungsprozess im Hinblick auf die Organisation des
Neuprojektes zwischen Gemeinde und Altbetreibern ab-
zeichnete. Im Jahr 2009 gab die Gemeinde eine eigene
Potenzialstudie im Hinblick auf die Windenergienutzung
im Wangerland in Auftrag.

Mit Beginn von Kooperationsverhandlungen zwischen
Gemeinde und Altbetreibern wurden seit 2010 die Bestre-
bungen zur Lésung des Konfliktes intensivierlm Jahr 2011
konnte das Repoweringvorhaben Wangerland schlieBlich
in ein Entwicklungsstadium gebracht werden, in dem kon-
krete Planungsarbeiten vorgenommen werden konnten.



4 Repowering-Konzept Wangerland
4.1 Beschreibung des Konzeptes

Das Konzept, das fiir die Durchfiihrung des Repowering
von Einzelanlagen im Wangerland entwickelt wurde, ver-
folgt das Ziel, alle vorhandenen Interessenvertreter in das
Repowering einzubinden. Die Wertschépfung soll in der
Gemeinde verbleiben, und das Projekt soll fur alle betei-
ligten Akteure zu Vorteilen fuhren.

Die Altanlagen im Gemeindegebiet Wangerland be-
finden sich an Einzelstandorten auBerhalb von ausge-
wiesenen Gebieten fiir die Windenergienutzung. Sie ha-
ben Bestandsschutz, aber es besteht keine Méglichkeit,
an diesen Standorten ein Repowering durchzufiihren.
Die Altbetreiber sind deshalb auf die Ausweisung von Fl&-
chen durch die Gemeinde angewiesen.

Aufgrund des Gemeindeinteresses an einer Land-
schaftsberuhigung wird eine Umsetzung des Neuwind-
parks auf wenigen gréBeren Flachen angestrebt. Gleich-
zeitig mochte die Gemeinde, wie bereits beschrieben,
selbst in die regenerative Energieerzeugung einsteigen.
Die Altbetreiber verfugten bereits Gber Pachtvertrage
in den Potenzialgebieten zur Nutzung der Windenergie.
Die Einbringung dieser Vertrage in das Gesamtverfahren
war von groBer Bedeutung fiir die Umsetzungschancen
des Projektes.

Ein Anreiz fur alle Akteure zur Einbringung der Altanla-
gen in das Projekt war der im EEG seit 2009 existierende
Repoweringbonus, der eine gute Vergiitungssituation fiir
die Neuanlagen erwarten lief. Die genaue Ausgestaltung
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des Neuprojektes ist noch offen, die neu installierte Leis-
tung soll sich allerdings in einer GréBenordnung zwischen
60 und 100 MW bewegen.

Zusammenfassend bestanden im Vorfeld folgende An-
forderungen an die Konzeptentwicklung:

o Wahrung der Interessen der Gemeinde

o Restrukturierung des Landschaftsbilds

o Erzeugung regenerativer Energie

o Schaffung von Méglichkeiten zur Birgerbeteiligung

o Wertschépfung innerhalb der Gemeinde

o Méglichkeit zur Einflussnahme auf die Planung

o Wahrung der Interessen der Altbetreiber

o Umsetzung eines Repowerings und somit Einbezieh-
ung der Altanlagen in das Neuprojekt

o Ausweisung von Flachen fiir die Windenergienutzung

o Attraktiver Anteil am Neuprojekt

o Maglichkeit zur Einflussnahme auf die Planung

o Wahrung der Biirgerinteressen

o Schaffung von Méglichkeiten zur Beteiligung

o Gerechte Konzepte fur die Festsetzung von Pachtein-
nahmen fir Landeigentimer im Bereich der Potenzi-
alflachen.

Alle oben genannten Anforderungen mussten im Rah-
men der Konzeptentwicklung berlcksichtigt werden.
Vertrauensdefizite unter den Akteuren mussten ausge-
rdumt und Kompromisse entwickelt werden. Insgesamt
nahm allein die Konzeptentwicklung einen Zeitraum von
etwa zwei Jahren ein, bis die finalen Vertrage zur Griin-
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Abbildung 3: Repoweringkonzept Wangerland [Gemeinde Wangerland 2011]



dung der Biirgerwindparkgeselischaft Anfang August
2011 geschlossen werden konnten.

Die Akteure einigten sich auf ein Konzept, dass alle Be-
teiligten einbezieht und gleichzeitig Handlungsfahigkeit
gewadhrleistet. In Abbildung 3 wird das grundlegende
Konzept vorgestellt.

Auf die genauere Ausgestaltung des Konzeptes fiir den
Burgerwindpark Wangerland wird in Kapitel 4.3 eingegan-
gen. Zundchst werden die einzelnen beteiligten Akteure
naher betrachtet.

4.2 Beteiligte Akteure

An der Projektplanung im Wangerland sind sowohl die
Altbetreiber der Einzelanlagen als auch die Gemeinde
(Gemeinderat, Gemeindewerke, Verwaltungsgesellschaft
Windenergie) beteiligt.

Die Altbetreiber, die sich in zwei Betreibergesellschaften
organisiert haben, werden durch die WW Windenergie
Wangerland GmbH & Co. KG und die Wanger Windkraft
GmbH & Co. KG vertreten. Die Gemeinde wird durch die
Verwaltungsgesellschaft Windenergie Wangerland mbH
am Planungsprozess teilnehmen.

Auch die Politik in Form des Gemeinderats war wahrend
der gesamten bisherigen Vorgange zur Entwicklung der
Gesellschaften im Prozess prasent. Dem Rat war die Ent-
wicklung eines GroBprojektes mit Vorteilen fir alle betei-
ligten Akteursgruppen wichtig. Die Politik wird sich auch
im Rahmen der weiteren Planungsvorgénge sowie im
Zuge der Bauleitplanung fir das Projekt engagieren.

Im Folgenden werden die einzelnen an dem Repowe-
ringkonzept Wangerland beteiligten Akteure naher vor-
gestellt.

Betreibergesellschaften

Bereits im Jahre 2005 entstand die Betreibergesellschaft
WW Windenergie Wangerland GmbH & Co. KG. Im Wei-
terverlauf des Projektes bildeten sich unterschiedliche
Interessengruppen unter den Altbetreibern. Diejenigen
Altbetreiber, die sich aufgrund von Meinungsverschie-
denheiten bezlglich der Ausgestaltung des Projektes
nicht der WW Windenergie Wangerland anschlieBen woll-
ten, beschlossen schlieflich im Jahr 2010 die Grindung
einer eigenen Betreibergesellschaft.

Diese zweite Altbetreibergesellschaft scheiterte aller-
dings an Differenzen bezliglich den Vorstellungen zur
Projektausgestaltung unter den Betreibern innerhalb der
Gesellschaft. Deshalb kam es im Jahre 2011 zur Neugriin-
dung der bezeichneten Betreibergesellschaft, allerdings
in anderer Konstellation der Mitglieder. Die im Juli 2011
gegrindete Wanger Windkraft GmbH & Co. KG entstand
somit sehr kurzfristig.

Insgesamt bringen 27 Altanlagenbetreiber 39 Altanla-
gen in das Repoweringprojekt ein. Diese Altbetreiber, ver-
teilen sich auf die zwei genannten Betreibergesellschaf-
ten.

Die Betreibergesellschaft WW Windenergie Wangerland
GmbH & Co. KG wurde bereits im Jahr 2005 gegriindet.
Diese Gesellschaft hat drei Geschéftsfuhrer. Ihr gehéren
insgesamt 26 Kommanditisten an, die Uber 25 Altanlagen
verfligen.

Der im Juli 2011 gegriindeten Betreibergesellschaft
Wanger Windkraft GmbH & Co. KG gehéren zwei Einzel-
anlagenbetreiber an, von denen einer Geschaftsfiihrer ist.
Zusammen verfigen die Kommanditisten tiber vier Altan-
lagen, die in das Repowering eingebunden werden.

Fir die Altanlagenbetreiber beider Gesellschaften ist
entscheidend, dass das geplante Projekt wirtschaftlich
ausfillt. Das bedeutet, dass die Einnahmen, die die Altbe-
treiber aus dem Neuprojekt erzielen werden, die entgan-
genen Einnahmen aufgrund des Abbaus der Altanlagen
kompensieren mussen. Langfristig muss sich fiir jeden
der Altbetreiber eine attraktive Renditesituation ergeben.
Um die Interessen der Altanlagenbetreiber im Projekt zu
vertreten, befinden sich entsprechend Stellvertreter bei-
der Betreibergesellschaften im Beirat der Biirgerwind-
parkgesellschaft, in dem alle wichtigen Entscheidungen
beziglich des Projektes getroffen werden.

Verwaltungsgesellschaft Windenergie Wangerland mbH

Die Verwaltungsgesellschaft Windenergie Wangerland
mbH, die im Januar 2010 auf Initiative der Gemeinde hin
gleichzeitig mit den Gemeindewerken gegriindet wurde,
hat zwei Geschéftsfuhrer. Sie wurde mit dem Ziel gegriin-
det, die Interessen der Gemeinde im Repoweringprojekt
zu vertreten, das geplante Projekt zu koordinieren und
das Projektkonzept der Biirgerbeteiligung zu entwickeln.
Im Anschluss an die Griindung der Verwaltungsgesell-
schaft Windenergie Wangerland mbH, erfolgte schlieBlich
auch die Entwicklung eines konkreten Konzeptes zur Um-
setzung des Repowerings.

Als im August 2011 die Gesellschaft Biirgerwindpark
Wangerland GmbH & Co. KG gegriindet wurde, nahm die
Verwaltungsgesellschaft Wangerland ihre Tatigkeit als
Komplementarin der Windparkgesellschaft auf. Sie stellt
auch die beiden Geschiftsfiihrer des Windparkvorhabens.

Da die Ziele der Gemeinde in erster Linie stadtebauli-
cher und finanzieller Art sind (siehe dazu Kapitel 3.2), ist
die Verwaltungsgesellschaft Windenergie Wangerland an
einer schnellstmdglichen Umsetzung des Repoweringvor-
habens interessiert.

Die Verwaltungsgesellschaft tibernimmt die Planung (in
Abstimmung mit den Betreibergesellschaften) sowie die
gesamte Organisation und Abstimmung zwischen den
Akteuren fur das Burgerwindparkprojekt.



Fir die Koordination des Projektes steht der Verwaltungs-
gesellschaft deshalb seit Herbst 2011 eine zusatzliche
Kraft als Projektmanager in diesem Bereich zur Verfigung.

Gemeindewerke Wangerland GmbH

Die Gemeindewerke Wangerland wurden im Janu-
ar 2010 gegriindet, um die Voraussetzungen fir einen
moglichen Netzbetrieb in der Gemeinde zu schaffen.
Die Konzessionsvertrage mit der EWE Netz |laufen Ende
2012 aus und wurden nicht verlangert. Geplant ist es, mit
der Nachbargemeinde Schortens eine Netzgesellschaft zu
grinden, in die mit einer Minderheitsbeteiligung zudem
ein erfahrener Partner aus der Energiewirtschaft einge-
bunden werden soll. [E&M 2011]

Die Griindung der Gemeindewerke ist eine der drei
Sdulen des energiepolitischen Konzeptes der Gemeinde.
Weitere Saulen bezeichnen die Erzeugung und den Han-
del mit regenerativer Energie.

Fir den Stromvertrieb hat die Gemeinde bereits ein ei-
genes Energieversorgungsunternehmen gegriindet, die
friesenenergie GmbH. Bisher besteht der Strommix, den
die friesenenergie vertreibt, zu rund 60 % aus in Friesland
und Ostfriesland erzeugtem Windstrom und zu rund 40 %
aus Strom aus Wasserkraftanlagen. Ziel ist es, den Anteil
an Windstrom weiter zu steigern. [Wangerland 2011]

Im Bereich der Energieerzeugung will die Gemeinde
durch den im Rahmen des Repowerings geplanten Bir-
gerwindpark aktiv werden. Dieser soll fiir das Engagement
der Gemeinde im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren
Energien stehen.

Wangerldander Biirger

Die Gemeinde mochte ihren Biirgern die Méglich-
keit zu einer Beteiligung an dem Neu-Windpark geben.
Wie die Méglichkeiten zur Beteiligung im Einzelnen aus-
sehen werden und in welcher Hohe bzw. tiber welche An-
teile eine Beteiligung erfolgen kann, ist derzeit noch nicht
klar. Ein Konzept wird zeitnah durch die Burgerwindpark-
gesellschaft entwickelt.

Seit September 2011 haben Birger der Gemeinde be-
reits die Méglichkeit, ihr Interesse an einer Beteiligung an
die Gemeinde zu kommunizieren. Sie werden daraufhin
Uber das weitere Verfahren informiert. Eine entsprechen-
de Vorlage fiir ein Anschreiben an die Gemeinde ist auf
den Internetseiten der Gemeinde verftigbar. [Wangerland
2011]

Laut Gemeindevertretern kristallisierte sich bereits kurz
nach Bekanntmachung der Beteiligungsmoglichkeit ein
groBes Interesse der Biirger an einer Beteiligung am Wind-
park heraus. [Arbeitskreissitzung 2011]

4.3 Gesellschaftsstruktur des Biirgerwindpark
\&@ngerland

Die Birgerwindparkgesellschaft Wangerland GmbH &
Co. KG stellt das Herzstlick des Repoweringkonzeptes im
Wangerland dar, durch sie sollen die Errichtung und der
Betrieb des Neu-Windparks erfolgen.

Der Griindung der Gesellschaft Birgerwindpark Wan-
gerland GmbH & Co. KG geht ein langer Abstimmungspro-
zess voraus, mehrere Hindernisse waren zu tGberwinden
und Vorbehalte der Akteure auszurdumen. Die Verhand-
lungen hinsichtlich der Vertragsgestaltung dauerten ins-
gesamt Uber ein Vierteljahr an, bis die beteiligten Parteien
zu einer Einigung kamen. Zur Unterzeichnung des Gesell-
schaftsvertrages kam es schliefflich am 2. August 2011.

Bei der ,Burgerwindpark Wangerland GmbH & Co. KG"
handelt es sich um die Rechtsform der Kommanditgesell-
schaft, die folgende Eigenschaften hat [IHK 2011]:

«  Der personlich haftende Gesellschafter der KG ist

die GmbH als Komplementar.

« Die Grundung erfolgt durch einen Gesellschafts-
vertrag zwischen einer bereits gegriindeten GmbH
(Komplementarin) und dem/den Kommanditisten.

« Die GmbH als Komplementarin besitzt die Befugnis
zur Geschéftsfithrung, das heil3t es muss ein Ge-
schiftsfihrer bestimmt werden.

- Die Komplementir-GmbH haftet unbeschréinkt,
ihre Gesellschafter stehen aber grundsatzlich nicht
fir Gesellschaftsverbindlichkeiten ein — daraus er-
gibt sich faktisch eine beschrénkte Haftung.

- Die Kommanditisten haften beschrankt.

- Es handelt sich um eine Mischrechtsform, deshalb
missen die GmbH und die KG jeweils einen eigen-
standigen Jahresabschluss erstellen.,

An der Burgerwindpark Wangerland GmbH & Co. KG
sind alle vorhergehend genannten Akteure beteiligt (vgl.
Kapitel 4.2). Die Geschéftsfilhrung und Vertretung der
Gesellschaft obliegt geméal der Rechtsform der Komman-
ditgesellschaft der Komplementarin, der Verwaltungs-
gesellschaft Windenergie Wangerland GmbH. Zu den
Kommanditisten zahlen die Gemeindewerke Wangerland
GmbH und die Betreibergesellschaften WW Windenergie
Wangerland GmbH & Co. KG und Wanger Windkraft GmbH
& Co. KG. Zudem ist geplant bei Griindung einer Blrger-
beteiligungsgesellschaft diese als weitere Kommanditistin
in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen.

Im Gegensatz zu den anderen Kommanditisten agieren
dann allein die beteiligten Biirger als natiirliche Personen.
Im Falle der Altbetreiber wird die Rechtsform der GmbH
& Co. KG gewihlt, das heil3t innerhalb dieser Gesellschaf-
ten existieren erneut eine GmbH als Komplementérin und
Kommanditisten.

Auch hier werden (in diesem Fall mehrere) Geschéftsfiih-
rer eingesetzt. Die Gemeindewerke sind als GmbH struk-
turiert und haben zwei Geschéftsfihrer.



Die Anteile an der Biirgerwindpark Wangerland GmbH
& Co. KG verteilen sich zu 50 % auf die Betreibergesell-
schaften WW Windenergie Wangerland und Wanger
Windkraft und zu 50 % auf die Gemeindewerke Wanger-
land. Bislang kam es noch nicht zur Griindung einer Bir-
gerbeteiligungsgesellschaft, sobald diese aber besteht,
soll sie in den Gesellschaftsvertrag der Birgerwindpark
Wangerland GmbH aufgenommen werden. Die — noch
zu entwickelnde — Verteilung der entsprechenden Kom-
manditanteile auf die Gemeindewerke und die Biirgerbe-
teiligungsgesellschaft erfolgt somit nachgelagert.

Von den Kommanditanteilen der Betreibergesellschaf-
ten sind 42,81 % der WW Windenergie Wangerland GmbH
& Co. KG und 7,19 % der Wanger Windkraft GmbH & Co. KG
zuzuordnen.

Die vorliegende Abbildung 4 gibt eine Ubersicht Uiber
die Verteilung der Kommanditanteile der Birgerwind-
parkgesellschaft Windenergie Wangerland & Co. KG.

Die Beschlussfassung fiir die Umsetzung und spéter den
Betrieb des Burgerwindparks erfolgt in einem Beirat.

Um die Interessen der Kommanditisten zu vertreten,
wird dieser durch drei Vertreter der Gemeinde und zwei
Vertreter der WW Windenergie Wangerland GmbH &
Co. KG sowie einen Vertreter der Wanger Windkraft GmbH
& Co. KG konstituiert. Das bedeutet, dass sich Gemeinde
und Altbetreiber fiir eine erfolgreiche Beschlussfassung
stets einig sein missen.

Damit die geplante Durchfiihrung des Repowerings
erfolgen kann, haben sich die Vertragsgesellschaften Ge-
meindewerke Wangerland, WW Windenergie Wangerland
und Wanger Windkraft verpflichtet, ihre Altanlagen stillzu-
legen und einvernehmlich abzubauen.

Ziel ist die Erlangung des Repoweringbonus nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fur die geplanten
Neuanlagen. Um dies zu erreichen, muss gemaR derzei-
tigem Stand eder Gesetzgebung die installierte Leistung
einer Repoweringanlage mindestens das Zweifache der
jeweils ersetzten Altanlage betragen. Die Anzahl der Re-
poweringanlagen darf zudem die Anzahl der ersetzten
Anlagen nicht tbersteigen. [EEG 2012]

Biirgerwindpark Wangerland GmbH & Co. KG

Gemeindewerke Wangerland GmbH

Biirgerbeteiligungsgesellschaft

WW Windenergie Wangerland GmbH & Co. KG

Wanger Windkraft GmbH & Co. KG

Abbildung 4: Verteilung der Kommanditanteile
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4.4 Altanlagen, die in das Projekt einbezogen
anden

Von den insgesamt 45 einzelnen Altanlagen im Gemein-
degebiet kénnen 40 in das Repoweringvorhaben einge-
bunden werden. Diese verfiigen tber eine installierte Ge-
samtleistung von 16 MW.

Die WW Windenergie Wangerland GmbH & Co. KG ver-
fagt tiber insgesamt 35 Anlagen mit einer Gesamtleistung
von 13,5 MW. Die Wanger Windkraft GmbH & Co. KG verfiigt
Uber vier Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2,25 MW,
Eine weitere Altanlage mit einer Leistung von 250 kW, die in
das Repowering eingebunden wird, befindet sich im Besitz
der Gemeindewerke Wangerland.

Die folgende Tabelle enthélt Angaben zu den einzelnen
Altanlagen, die in das geplante Repoweringprojekt einbe-
zogen werden. [Gemeinde Wangerland 2011]

WW Windenergie Wangeriand
1 Vestas | 500 | 1993
2 Vestas _ 225 _ 1992
3 Tacke 500 | 1992
4. | Nordtank | 300 | 1991
5 Vestas 500 1995
6 | Tacke 600 ! 1594
i Lagerwey | 75 | 1550
8 Vestas 600 15585
9 |  Enercon | 500 j 1995
10 Lagerwey _ 75 _ 1930
11 Nordtank | 300 1993
12 Vestas | 500 | 1993
13 Vestas 500 | 1993
14 Nordtank 300 1903
15 Nordtank | 300 | 1553
16 | Nordtank | 300 | 1993
17 Nordtank 300 1993
18 | Tacke | 600 : 1595
19 Nordtank 300 | 1992
20 Nordtank 300 1992
21 Tacke 600 1954
22 | Nordgtank 500 | 1995
23 | Lagerwey | 75 | 1553
24 | Lagerwey | 250 | 1594
25 Tacke | 600 | 1995
2_5 | Tacke | 600 | _1995
27 | Enercon | 500 | 1993
28 Enercon 300 1991
23 Enercon 500 | 1995
30 Vestas | 500 1994
31 | Nordtank | 300 | 1992
32 Lagerwey | 80 . 1593
33 | Vestas | 225 | 159585
34 Enercon | 500 . 1995
35 Enercon | 300 | 1993
Gesamtleistung: 13.405 kW
= 13,405 MW
Wanger Windkraft
1 Nordtank 500 1993
2 Mordtank | 500 | 1993
3 Vestas | 500 _ 1994
4 Tacke 750 1596
Gesamtleistung: | 2.250 kW '
=225 MW
Gemeindewerke
1 Vestas 225 1992
Gesamtleistung: | 225 kW |
=0,225 MW
Gesamtleistung: 15.880 kW
= 15,88 MW

5 Stand des Verfahrens und Ausblick

Die Griindung der beiden Betreibergesellschaften (Alt-
betreiber) und der Verwaltungsgesellschaft Windenergie
Wangerland mbH (Gemeinde) ist erfolgt. Anfang August
2011 wurde zudem die Grindung der Birgerwindpark
Wangerland GmbH & Co. KG erreicht. Die Verantwortlich-
keiten zwischen Gemeinde und Altbetreibern im Zuge der
weiteren Projektplanung wurden vereinbart. Es wurde ein
Arbeitskreis mit Vertretern aus allen Akteursgruppen ge-
grindet, der die weitere Projektplanung und insbeson-
dere die weitere Flachenakquisition auf den Weg brachte.
Im Herbst 2011 hat der Windpark-Beirat seine Tatigkeiten
aufgenommen und begonnen, die weitere Planung des
Windparks voran zu treiben.

Mit der Bauleitplanung zur Absicherung des Repowe-
ring und Neuausweisung von Flachen fir die Windener-
gienutzung wurde noch nicht begonnen. Es kommen ge-
mal einer Potenzialstudie der Gemeinde insgesamt acht
bis neun Potenzialflichen als Windenergiestandorte in
Betracht. Welche davon letztendlich in die Projektumset-
zung gehen werden, wurde noch nicht entschieden.

Die Birger der Gemeinde Wangerland konnten ihr In-
teresse an einer Beteiligung an dem geplanten Windpark
anmelden. Dieses Vorgehen diente der Vorbereitung des
Beteiligungsmodells.

Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinba-
rung im August 2011, versicherten die an dem Repowe-
ringprojekt beteiligten Akteure ihre Unterstiitzung und
gemeinsame Zusammenarbeit bezlglich der Umset-
zung des geplanten Repoweringprojektes. Unterzeichnet
wurde die Kooperationsvereinbarung durch die Verwal-
tungsgesellschaft Windenergie Wangerland mbH, die
Gemeindewerke Wangerland GmbH und die Betreiberge-
sellschaften sowie die Gemeinde Wangerland, vertreten
durch den Blrgermeister.

Die Gemeindewerke und die Altbetreiber verpflichten
sich in der Vereinbarung zum Abbau ihrer Altanlagen
— sofern dies fiir die Erhaltung des Repoweringbonus
nach EEG 2012 notwendig ist — und erklaren sich bereit,
samtliche Rechte an ihren Altanlagen sowie alle bereits
bestehenden Nutzungsvertrage fiir potentiell zu nutzen-
de Flachen im Gemeindegebiet an die Burgerwindparkge-
sellschaft abzutreten, sobald diese gegriindet ist. Zielset-
zung ist die zukiinftige konstruktive Zusammenarbeit der
Parteien auf Basis der Regelungen der Kooperationsver-
einbarung, die als Basis fiir die Biirgerwindpark Wanger-
land GmbH & Co. KG zu sehen ist.

Die Laufzeit der Kooperationsvereinbarung betragt zu-
nachst 72 Monate. Falls die Biirgerwindparkgesellschaft
innerhalb dieser Zeitspanne mit der Realisierung der
Windenergieanlagen beginnt, entspricht die Dauer der
Kooperation demgemdl der Dauer der Biirgerwindpark
Wangerland GmbH & Co. KG.
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6 Flachensicherung

Bislang wurden im Rahmen der durch die Altbetreiber
und die Gemeinde durchgefiihrten Potenzialanalysen
acht bis neun Potenzialflichen ermittelt. Bisher ist noch
nicht bekannt, auf welchen Flachen der Windpark ent-
wickelt wird. Es wird davon ausgegangen, dass nach Ab-
schluss des Bauleitplanverfahrens drei bis funf Flachen als
Gebiete fur die Windenergienutzung ausgewiesen wer-
den kénnen.

Einige Flachen wurden bereits im Vorfeld der Griindung
der Birgerwindparkgesellschaft durch die Altanlagenbe-
treiber vertraglich gesichert. Mit Stand Frithjahr 2012 er-
folgt die weitere Flachensicherung innerhalb der Potenzi-
alflachen durch die Verwaltungsgesellschaft.

7 Bauleitplanverfahren

Im Wangerland existiert ein wirksamer Flachennut-
zungsplan mit Ausschlusswirkung aus dem Jahr 1995.

Fur die Durchfiihrung eines Repowering besteht die
Notwendigkeit, den Flachennutzungsplan zu andern. Der
Rat stand dem zundchst zuriickhaltend gegeniiber. Mitt-
lerweile befasst sich der Rat mit der Thematik des Repow-
ering und bereitet die notwendigen Schritte im Rahmen
der Bauleitplanung vor, die zeitnah beginnen soll. Die
Voraussetzung hierfiir war aus Sicht des Rates die Einbin-
dung der Gemeinde in das Planungsverfahren. Diese Vo-
raussetzung wurde mit Grindungen der Birgerwindpark
Wangerland GmbH & Co. KG geschaffen.

Ziel war es zunéchst, einen Aufstellungsbeschluss fiir
den neuen Flachennutzungsplan noch in 2011 zu errei-
chen. Der Aufstellungsbeschluss ist jedoch mit Stand
Frihjahr 2012 noch nicht erfolgt. Aus diesem Grund sind
derzeit keine Aussagen darUber maglich, bis wann die
Bauleitplanung abgeschlossen werden kann. Im Herbst
2011 wurde im Wangerland ein neuer Gemeinderat kon-
stituiert. Das heif3t, die Planung musste an diesen Uberge-
ben werden und die Beschlussfassung wird somit durch
den neuen Rat erfolgen.

8 Hindernisse und Problemfaktoren
im Repoweringprojekt Wangerland

Als grundsitzliches Problem im gesamten Projektverlauf
sind die sehr unterschiedlichen Interessenlagen der vielen
Akteure im Repoweringprojekt zu nennen. Die gréfite
Problematik im Projektverlauf ergab sich im Bereich der
Einigung zwischen den Altbetreibern und der Gemeinde
auf eine gemeinsame Richtung beziiglich der Projektaus-

gestaltung. Umsetzungsziele der Gemeinde waren unter
anderem eine gemeinsame Betreibergesellschaft vertrag-
lich zu binden sowie alle Einzelwindenergieanlagen im
Wangerland mit in das Projekt einzubeziehen. Fir diese
und weitere Anliegen bezliglich der Projektgestaltung
konnte zwischen der Gemeinde und den Betreibern keine
Einigung erzielt werden, ferner kam es zwischenzeitlich
beinahe zum Scheitern des Projektes.

Vom Anndherungsprozess zwischen den Akteuren der
mit der Grindung einer Interessengemeinschaft mit dem
Ziel des Repowering bereits im Jahre 2004 begann bis zur
Einigung auf das grundsitzliche Konzept des geplanten
Birgerwindparks mit der VertragsschlieBung des Bur-
gerwindpark-Gesellschaftervertrages am 2. August 2011,
vergingen Uber sieben Jahre. Die konkreten Verhandlun-
gen zwischen der Verwaltungsgesellschaft Windenergie
Wangerland mit den Altanlagenbetreibern hinsichtlich
der Gestaltung der Birgerwindpark Wangerland GmbH,
der Aufteilung der Anteile, der Geschéftsfiihrer sowie der
Nutzungsvertrage dauerten hierbei allein mehrere Mona-
te an.

Aus Sicht der Altbetreiber war es zu Beginn des Repow-
eringprozesses problematisch, dass die Gemeinde gestal-
terisch an dem Projekt teilnehmen wollte. Diese Situation
fuhrte zu Vorbehalten und teilweise zu Unverstandnis
seitens der Betreiber. Es bestanden Angste, Verantwort-
lichkeiten abzugeben sowie vor vermindertem Mitspra-
cherecht. Die Betreiber hielten aber stetig an einer Umset-
zung fest, auch unter den neuen Bedingungen.

Nachdem das Konzept eines Blirgerwindparks mit Biir-
gerbeteiligungen aufkam, erfolgte eine komplette Neu-
konstituierung der Betreibergesellschaften der Altbetrei-
ber, da keine Einigkeit unter den einzelnen Mitgliedern
herrschte. Dies ist vor allem ein Grund fiir die kurzfristige
Neugriindung der Wanger Windkraft GmbH sowie fiir die
Tatsache, dass sich nicht alle Altanlagenbesitzer in der Re-
gion dem Repowering anschlieBen maochten. So konnten
die Betreiber von funf Altanlagen im Gemeindegebiet
(insgesamt 45 Einzelanlagen) nicht fir das geplante Repo-
wering gewonnen werden.

Problematisch ist derzeit noch die Tatsache, dass auf-
grund der bislang fehlenden Bauleitplanung keine fun-
dierte Abschitzung beztiglich der Wirtschaftlichkeit des
Projektes fur die Altanlagenbetreiber erfolgen kann.
Die Altanlagenbetreiber haben die Méglichkeit, erst nach
Vorliegen der Bauleitplanung ihre endgiltige Zustim-
mung zur gemeinsamen Projektumsetzung mit der Ge-
meinde zu erteilen. Noch ist also nicht klar, ob das geplan-
te Konzept tatsachlich in dieser Form zu Stande kommen
wird. Da die Zustimmung der Betreiber entscheidend fiir
die Akzeptanz des Projektkonzeptes sowie Voraussetzung
fur die Einbringung weiterer finanzieller Mittel ist, verlduft
die Projektentwicklung bisher nur sehr langsam.



9 Erfolgsfaktoren des Repowering-
projektes Wangerland

Als erfolgreich zu bewerten ist zundchst die Tatsache,
dass es den Betreibergesellschaften gelungen ist, die
Bereitschaft der Altanlagenbetreiber fir ein gemeinsa-
mes Windparkprojekt mit der Gemeinde und weiteren
Burgern der Region zu erreichen. Es konnte zwar nicht
erreicht werden, alle Altanlagenbetreiber der insgesamt
45 Einzelanlagen im Gemeindegebiet flir das Repowering
heranzuziehen, allerdings beteiligen sich Altanlagenbe-
treiber mit insgesamt 39 Windenergieanlagen am geplan-
ten Projekt (eine WEA wird von den Gemeindewerken in
das Repoweringprojekt eingebracht). Eine grof3e Beson-
derheit des Projektes besteht in der Teilhaberkonstellati-
on. So werden die Gemeinde sowie die Biirger der Region,
zu denen auch die Altbetreiber zdhlen, gleichermalien in
das Burgerwindparkprojekt einbezogen. Es gelingt eine
héhere Wertschépfung fiir die Gemeinde und die Biirger
der Region zu erzielen.

Das im Projektverlauf nur langsam anlaufende Repow-
eringprojekt konnte mittlerweile in ein Entwicklungssta-
dium gebracht werden, in dem die konstruktive Zusam-
menarbeit der unterschiedlichen Parteien mdglich ist.
Trotz vorhergehender Einigungsschwierigkeiten kam es
im August 2011 zu dem Abschluss einer Kooperationsver-
einbarung zwischen Verwaltungsgesellschaft, Gemein-
dewerken und Betreibern sowie zur Unterzeichnung des
Gesellschaftsvertrags fiir die Burgerwindpark Wangerland
GmbH.

Die Grundungssitzung des Beirates, der die Komman-
ditisten innerhalb der Gesellschaft vertreten wird, hat be-
reits im September letzten Jahres stattgefunden, bislang
trifft dieser sich einmal in der Woche.

Angeregt durch die Idee des Windparkprojektes, ent-
stand auBerdem das innovative auf drei Saulen beruhen-
de Energiekonzept der Gemeinde Wangerland, bei dem
es sich um ein einmaliges Konzept handelt. Weiterhin
konnte durch die Aktivititen der Gemeinde im Energie-
bereich mit erneuerbaren Energien und der Méglichkeit
der Biirgerbeteiligung am Projekt eine héhere Akzeptanz
durch die Bevolkerung erreicht werden. Zu diesem Zweck
fanden in der Vergangenheit bereits einige Informations-
veranstaltungen von der friesenenergie tiber das neue
Energiekonzept statt, im Rahmen derer auch das geplante
Burgerwindparkprojekt erwdhnt wurde.
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