DEUTSCHE

WINDGUARD

(Gepl.) (Gepl.)

Netzanbindung Status IB-Jahr  Kapazitit Zugeordnete Offshore-Windenergieprojekte
Nordsee
Nearshore Emden In Betrieb 2004 4,5 MW Einzelanlage Nearshore
NOR-2-1 (Alpha Ventus)  In Betrieb 2009 62 MW alpha ventus
NOR-6-1 (BorWinl) In Betrieb 2010 400 MW BARD Offshore 1
NOR-0-1 (Riffgat) In Betrieb 2014 113 MW Riffgat
NOR-2-2 (DolWin1l) In Betrieb 2015 800 MW Borkum Riffgrund 1, Trianel Windpark Borkum
NOR-4-1 (HelWin1) In Betrieb 2015 576 MW Meerwind Std | Ost, Nordsee Ost
NOR-5-1 (SylWin1) In Betrieb 2015 864 MW Butendiek, DanTysk, Sandbank
NOR-4-2 (HelWin2) In Betrieb 2015 690 MW Amrumbank West, Kaskasi II
NOR-6-2 (BorWin2) In Betrieb 2015 800 MW EnBW Albatros, Deutsche Bucht, Veja Mate
NOR-3-1 (DolWin2) In Betrieb 2016 916 MW Gode Wind 1, Gode Wind 2, Nordsee One
NOR-0-2 (Nordergriinde)  In Betrieb 2017 111 MW Nordergriinde
NOR-2-3 (DolWin3) In Betrieb 2018 900 MW  Borkum Riffgrund 2, Merkur Offshore
NOR-8-1 (BorWin3) In Bau 2019 900 MW EnBW Hohe See, Global Tech I
NOR-3-3 (DolWin6) In Bauvorbereitungen 2023 900 MW Gode Wind 3, Gode Wind 4
Im Genehmigungsverfahren, .

NOR-1-1 (DolWin5) Vergabeprozgessgi]n 2024 900 My Borkum Riffgrund West 2, OWP West, Borkum

. Riffgrund West 1

Vorbereitung

NOR-7-1 (BorWin5) Im Genehmigungsverfahren 2025 900 MW EnBW He Dreiht

Vorbereitung der Planungs-

NOR-7-2 (BorWin6) und Genehmigungsverfahren 2027 900 Mw

NOR-3-2 (DolWin4) Vorbereitung der Planungs- 2028 900 MW
und Genehmigungsverfahren

NOR-6-3 (BorWin4) Vorbereitung der Planungs- 2029 979 MW
und Genehmigungsverfahren

NOR-9-1 Benannt im FEP-Entwurf n.a. 1.000 MW

Ostsee

Nearshore Rostock In Betrieb 2006 3 MW Einzelanlage Nearshore

OST-3-1 (Baltic 1) In Betrieb 2011 51 MW EnBW Baltic 1, GICON SOF

OST-3-2 (Baltic 2) In Betrieb 2015 288 MW EnBW Baltic 2

OST-1-1 (Ostwind 1) In Betrieb 2018 250 MW Wikinger

OST-1-2 (Ostwind 1) In Bau 2019 250 MW Arkona

OST-1-3 (Ostwind 1) In Bau 2019 250 MW  Arkona, Wikinger, Wikinger Std

OST-2-1 (Ostwind 2) Im Genehmigungs- und 2021 250 MW Arcadis Ost 1
Vergabeverfahren

OST-2-2 (Ostwind 2) Im Genehmigungs- und 2021 250 MW Baltic Eagle
Vergabeverfahren

OST-2-3 (Ostwind 2) Im Genehmigungs- und 2022 250 MW Baltic Eagle
Vergabeverfahren

OST-1-4 (bzw. OST-2-4) Benannt im FEP-Entwurf 2026 300 MW

OST-7-1 Benannt im FEP-Entwurf 2027 n.a.




